

**ANEXO I  
 PLANO DE TRABALHO**

1 - DADOS CADASTRAIS					
Órgão/Entidade Proponente Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco - APAR			C.N.P.J 01.680.455/0001-68		
Endereço: Rua Coronel José Monteiro, 428, Centro					
Cidade São José dos Campos	UF SP	CEP 12210-140	DDD/Telefones, e-mail e site (12) 3302-8347 E-mail: aparsjc@hotmail.com		Cadastro no CMDCA Nº 055
Nome do Responsável Legal e-mail Ana Paula Clemente Gonzaga E-mail: aparsjc@hotmail.com			CPF 087.561.436-13 e RG 37.954.099-X		
Nome do Responsável pelo projeto Olívia Esteves de Paula Ferreira E-mail: Olivia.univap@outlook.com			Cargo Responsável Legal Presidente da APAR Telefone: (12) 3302-8347		

2. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO
<p>A Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco – APAR é uma organização não governamental e sem fins lucrativos, iniciando sua atividade no ano de 1994 com participação no Projeto Integrado ao Núcleo de Estudo e Pesquisa da Criança e do Adolescente da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (NCA/PUCSP). Constituiu-se judicialmente em 05 de fevereiro de 1997 no município de São José dos Campos. Durante o período de 2000 a 2011 manteve convênio na modalidade manutenção com a Secretaria de Desenvolvimento Social de São José dos Campos, para atendimento das famílias com adolescentes internados na Fundação Casa. Após o encerramento dessa parceria, a entidade até a presente data é referência e procurada pelas famílias atendidas e recebem atendimento social e encaminhamentos necessários para acessar os serviços da rede.</p> <p>Com a proposta de manter-se militante no que se refere as discussões referente ao segmento, participou efetivamente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, com representantes da entidade nos anos de 2004 a 2008, 2013 a 2017, atualmente com assento no Conselho Municipal da Assistência Social (CMAS), além da participação em outros conselhos, fóruns, e outros espaços de discussão.</p> <p>Firmou convênio com o Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD nos anos de 2006, 2008, 2009, 2013 e 2016, todos com objetivo de melhoria na qualidade do atendimento de crianças e adolescentes em situação de acolhimento e</p>

capacitação dos profissionais envolvidos.

Sempre interagindo com a política de assistência, no período de 1994 a 2010 manteve parceria com a Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS por meio do Projeto COFACI/UAI para empréstimo de carro, utilizado em visitas domiciliares e com o Projeto Adole-Ser para articulação da rede de proteção social e colaboração nos atendimentos e acompanhamento das famílias dos adolescentes que cumpriam medida socioeducativa.

A partir de 2008 firmou convênio na modalidade parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, sendo corresponsável na execução do projeto dos abrigos municipal masculino e feminino, atendendo crianças e adolescentes com idade entre 12 a 18 anos, o qual se estende até a presente data.

Na perspectiva de ampliar suas ações, sempre pautadas na política de Assistência Social, em outubro de 2012 firmou mais um convênio na modalidade parceria, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, sendo corresponsável na execução do Projeto da Casa do Idoso Leste e Projeto Centro Dia, desenvolvendo suas ações também no segmento idoso e família.

Tendo em suas ações, à execução dos serviços, fundamentada na prevenção e promoção social, mantém atualmente representantes no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente no assento Segurança e Justiça e também no Conselho Municipal de Assistência Social.

### 3 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

**3.1 Nome do Projeto:** “EQUIPAR PARA APERFEIÇOAR”

**3.2 Modalidade e área:** Serviço Social

**3.3 Território de abrangência:** Municipal

**3.4 Caracterização do atendido no projeto:** Adolescentes de 12 a 18 anos, ambos os sexos.

**3.5 Meta de atendimento do Projeto:** 30 Adolescentes

**3.6 Período de Execução**  
01 ano

**Início:** 01/2018  
**(1º dia útil após depósito do recurso).**

**Término:** 03/2018 **(data da entrega da prestação de contas)**

### 3.7 DESCRIÇÃO DO PROJETO

Instrumento para formação dos adolescentes, favorecendo o desenvolvimento das suas potencialidades.

### 3.8 Objetivo Geral Projeto:

Contribuir para o atendimento prestado aos adolescentes, incentivando e contribuindo com o processo educacional e cognitivo.

### 3.9 Justificativa do Projeto

A aquisição dos equipamentos visa a melhoria da qualidade do atendimento aos adolescentes. A finalidade desses recursos é proporcionar apresentações de materiais e trabalhos que

permita a reflexão dos adolescentes acerca de demandas apresentadas por eles.

### 3.10 Metodologia (como será feito)

Objetivo Específico	Ação (atividade)	Resultado Esperado
1) Estimular o processo de desenvolvimento e conceitos práticos na era digital dos adolescentes.	Planejamento e Execução das atividades oferecidas aos adolescentes.	Ampliar o conhecimento Estimular o desenvolvimento cognitivo
2) Aprimorar a qualidade da execução dos serviços, prestados aos adolescentes com a utilização da era digital.		Qualidade e eficácia no trabalho prestado aos adolescentes.

#### 4- RECURSOS DA INSTITUIÇÃO EXISTENTES PARA EXECUÇÃO DO PROJETO

RECURSOS	Quantidade	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO MENSAL	VALOR TOTAL MENSAL
Humanos	01	Gestora	R\$ 4.118,44	<b>R\$ 4.118,44</b>
	01	Assistente de Gestor	R\$ 2.251,91	<b>R\$ 2.251,91</b>
	02	Assistente Social	R\$ 3.070,34	<b>R\$ 3.070,34</b>
	01	Assistente administrativo	R\$ 2.336,21	<b>R\$ 2.336,21</b>
	08	Agentes Educadores Diurnos	R\$ 1.633,31	<b>R\$ 11.433,17</b>
	08	Agentes Educadores Noturnos	R\$ 1.633,31	<b>R\$ 8.166,55</b>
	01	Cozinheira	R\$ 1.530,00	<b>R\$ 1.530,00</b>
	01	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 1.007,91	<b>R\$ 1.007,91</b>
Físico	02	01 Imóvel alugado composto por 03 quartos, 05 banheiros, 01 Cozinha, 01 refeitório, 01 sala de estar, 01 sala técnica, 01 sala de espera, 01 sala administrativa, 01 almoxarifado, 01 sala de Educadores, 01 rouparia e 01 lavanderia aberta.	R\$ 5.700,00  Aluguel	<b>R\$ 5.700,00</b>

		01 Imóvel alugado, 07 quartos, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 refeitório, 01 sala de estar, 01 sala técnica, 01 sala de espera, 01 sala administrativa, 01 almoxarifado, 01 sala educadores, 01 rouparia, 01 lavanderia.		
Mobiliário e equipamentos	40	Camas tubulares		
	40	Colchões		
	06	Guarda roupas		
	02	Fogão industrial 4 bocas		
	02	Fogão 4 bocas		
	02	Coifa		
	02	Micro-ondas		
	02	Geladeira Duplex		
	12	Computadores		
	03	Impressora		
	03	Televisão		

	03	Rak para Televisão		
	06	Máquina de lavar		

#### 5- RECURSOS SOLICITADOS AO CMDCA/ FUMDICAD

Investimento de Capital Físico	Mês Previsto para Despesa	
	JANEIRO A MARÇO DE 2018	Valor Total
<b>Descrição da Despesa</b>		
01 Notebook Acer	2.549,00	2.549,99
02 Impressoras Multifuncional	4.648,14	4.648,14
01 Projetor BenQ MS531	1.899,05	1.899,05
01 Estabilizador	159,90	159,90
05 ventiladores grandes	799,95	799,95
01 Office Home And Student 2016	249,90	249,90
<b>Total</b>	<b>10.306,93</b>	<b>10.306,93</b>

Remuneração e Capacitação de Recursos Humanos	Mês Previsto para Despesa												
Descrição da Despesa	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Valor Total
<b>Total</b>													

Despesas Fixas (exceto com recursos humanos)	Mês Previsto para Despesa												
Descrição da Despesa	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Valor Total
<b>Total</b>													

Despesas Variáveis (exceto com recursos humanos)	Mês Previsto para Despesa												
Descrição da Despesa	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Valor Total
<b>Total</b>													
<b>TOTAL GERAL</b>													

## 6- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Início após a assinatura do contrato)

Objetivo Específico	Ação	Duração	
		Início	Término
Aquisição dos Equipamentos eletrônicos	Proporcionar apresentações de materiais e trabalhos que permita a reflexão dos adolescentes acerca de demandas apresentadas por eles.	Janeiro 2018	Março 2018

## 7-Plano de Aplicação

Natureza da Despesa		Total (1=2+3)	Concedente(2)	Proponente(3)
Qtde	Especificação			
01	Notebook	2.549,99	2.549,99	
02	Impressoras Multifuncional	4.648,14	4.648,14	
01	Projeto BenQ MS531	1.899,05	1.899,05	
01	Estabilizador	159,90	159,90	
05	Ventiladores grandes	799,95	799,95	
01	Office Home And Student 2016	249,90	249,90	
	<b>Valor total do projeto</b>		<b>10.306,93</b>	

## 8-Avaliação do Projeto

Avaliação dos resultados do Projeto		
Objetivo Específico	Resultados Esperados	Indicadores de resultados e meios de verificação
1) Habilidade nos equipamentos	O enriquecimento das suas potencialidades, através da capacitação na era digital.	Acesso aos equipamentos e recurso digital; Eficácia dos serviços.

## 9- Recursos já obtidos junto ao CMDCA/ FUMDCAD

A APAR foi contemplada pelo CMDCA no ano de 2006, com recursos para a aquisição de dois computadores novos, pintura do imóvel onde estamos situados.

Em 2008 foi aprovado o projeto para aquisição de eletrodomésticos.

Em 2009 foi aprovado o projeto de Implantação do Sistema de Informações sobre Criança e Adolescentes em Abrigos – SIAB.

Em 2014 foi aprovado o projeto “Capacitação dos Serviços de Acolhimento Institucional”.

Em 2016 foram aprovados 08 projetos, para compra de equipamentos para as Unidades de Acolhimento Institucional Masculino e Feminino.

## **10 – DADOS BANCÁRIOS**

**Quando da aprovação do projeto a entidade deverá apresentar os dados referentes a conta corrente específica e exclusiva para a movimentação dos recursos do projeto contemplado pelo FUMDICAD. É vedada a utilização dessa conta corrente para qualquer movimentação que não seja do projeto contemplado.**

## **11- LOCAL E DATA**

São José dos Campos, 11 de dezembro de 2017.

## **12- ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO**

**Olívia Esteves de Paula Ferreira**

**Técnica Responsável**